

Период 01.02.2023 – 28.02.2023

Договор № 130540020197EFP2212005/00 от 26.12.2022

ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

УТВЕРЖДЕНО
Управляющий директор
АО «НУХ «Бангдек»
Ереков Е. И.
« 2023 г

УТВЕРЖДЕНО
Директор
ТОО «ИзиКом»
Кзкенов С.О.
« 2023 г



Отчет об оказанных услугах в рамках Договора о закупках услуг по технической поддержке и сопровождению Единого портала поддержки предпринимательства
№130540020197EFP2212005/00 от 26.12.2022

Отчетный период: 01.02.2023 – 28.02.2023 г.

В рамках договора о закупках услуг по технической поддержке и сопровождению Единого портала поддержки предпринимательства ТОО «ИзиКом» за текущий период выполнены следующие задачи:

№	Наименование работ	Статус
1	На странице https://digital.baiterek.gov.kz/services/guanteeing001 Необходимо разместить объявление	Выполнено
2	В услуге «Предоставление гарантии на завершение строительства» поле "Проектно-сметная документация разделить на два обязательных поля: 1) «Проектно-сметная документация (в электронном виде в формате PDF (PortableDocumentFormat)) с положительным заключением комплексной инженерной экспертизы»; 2) Листмо-разрешение от правообладателя проекта на получение проектно-сметной документации по заявленному проекту от РТИ «Тосаксертиза	Выполнено
3	На странице https://digital.baiterek.gov.kz/services/guanteeing001 Необходимо заменить файл «Перечень документов на сайт».	Выполнено
4	Разблокировать аккаунт пользователя 900919400586, Бин 060240000126 ТОО "АТС-06"	Выполнено
5	В услуге «Предоставление гарантии на завершение строительства», у Застройщика из перечня документов исключить последнее сроком «Листмо согласие от Застройщика и Уполномоченной компании на проведение обследования проекта»	Выполнено
6	В услуге «Предоставление гарантии на завершение строительства», необходимо первую строку изложить так: Таблон о приеме уведомления о начале СМР. Вторую строку	Выполнено

	оставить и удалить примечания, красным шрифтом. Оба документа указать, как обязательные	
7	В услуге «Предоставление гарантии на завершение строительства», в заявке ил 346, с сервиса Компра, были направлены неверные данные по учредителям. Необходимо исправить данные	Выполнено. Был направлен запрос в Компра для исправления данных
8	Необходимо обновить итоговую информацию по перечню документов УК и перечню документов Застройщика согласно прилагемому файлу	Выполнено
9	На странице https://digital.baiteck.gov.kz/services/guaranteeing001 необходимо заменить файл «Согласие на получение ПСД в Тосэксэнергизе», и удалить документ «Согласие заказчика КВЭ».	Выполнено
10	Разблокировать учетную запись пользователя 781209300189, Бин 981040003722, ТОО "Эдельвейс"	Выполнено
11	В услуге «Предоставление гарантии на завершение строительства» поменять статус заявки ил 340 на "Заявка отправлена на доработку"	Выполнено
12	Консультация и помощь в работе с Системой	На постоянной основе
13	Устранение ошибок и сбоев в Системе	На постоянной основе
14	Администрирование серверов Системы	На постоянной основе
15	Администрирование Системы	На постоянной основе
16	Техническая поддержка и выполнение всех необходимых изменений в конфигурации серверов	На постоянной основе
17	Постоянный мониторинг работоспособности серверов	На постоянной основе

Лист согласования

от АО «НУХ «Байтерек»

№	ФИО	Должность	Подпись
1.	Жакупов Е. Ж.	Директор департамента информационных технологий	
2.	Дайрембаев А.М.	Главный менеджер департамента информационных технологий	

от ТОО «ИзиКом»

№	ФИО	Должность	Подпись
1.	Косубаева С.Т.	Аналитик	